

## DECISIONE N. 210

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria laboratorio di stampa 3d.  
Variazione del contratto in corso di esecuzione.  
Codice C.I.G.: ZDB3B7D150 CUP B34G20000260005

### IL DIRETTORE

- VISTA la determina n. n. 148/2023;  
VISTA la richiesta del Prof. A. Riccio circa ulteriori lavorazioni necessarie;  
CONSIDERATO che è sopravvenuta la necessità di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente comporterebbe notevoli disagi;  
VISTA la necessità di affidare i lavori ulteriori alla ditta T.L.I. EDILIMPIANTI SRL;  
VISTI:
- il D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici;
  - il Manuale di Contabilità emanato in attuazione dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;
  - gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
  - La delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016 e ss.mm.;
  - La delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016 e ss.mm.;
  - La Delibera ANAC n. 161 del 06/03/2019: Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato";
  - La Delibera ANAC n. 950 del 13/09/2017: Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza commerciale;
- CONSIDERATO che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare mediante iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato;

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo che ha approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione 2023;
- CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del Progetto IINAM.RiccioA20.RicOFFICENAVAL ed in particolare trova copertura finanziaria sul conto CC15105 e sull' UPB INAM.RiccioA20.RicOFFICENAVAL del corrente esercizio;
- CONSIDERATO che presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 nel proprio sito web, sezione "Amministrazione Trasparente";

#### DECIDE

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare alla ditta T.L.I. EDILIMPIANTI SRL, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, i lavori ulteriori relativi alla realizzazione dell'allargamento del laboratorio di stampe 3d per un importo pari 1.500,00 € iva esclusa;
- 2) Che la spesa, pari a € 1.500,00 IVA esclusa graverà sul conto CC24126 UPB INAM.RiccioA20.RicOFFICENAVAL del corrente esercizio;
- 3) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 4) Che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'85 del D.Lgs. 36/2023, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;
- 5) Di nominare quale Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

Aversa, 31/08/2023.

Il Direttore

(Prof. Alessandro MANDOLINI)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

